
ROBOT SUR MARS 22 nov. 2018

http://epi3elegrandsom.wixsite.com/robotsurmars

Chef de projet
Dates du projet 13 sept. 2018 - 17 mai 2019

Avancée 0%
Tâches 14
Ressources 0



Nom Date
de
débu
t

Date de fin

Présentation du projet 13/09
/18

13/09/18

Identification du besoin (SysML) 13/09
/18

20/09/18

Création du site WIX 27/09
/18

04/10/18

Découverte EV3 (prog) 11/10
/18

18/10/18

Programmation du robot Phase 1 24/01
/19

07/02/19

Programmation du robot Phase 2 14/02
/19

14/03/19

Programmation du robot Phase 3 21/03
/19

04/04/19

Prototypage du chassis 08/11
/18

29/11/18

Création du chassis 06/12
/18

17/01/19

Prototypage de la pelle 11/04
/19

02/05/19

Création de la pelle 09/05
/19

16/05/19

Mise à jour du site WIX 13/09
/18

16/05/19

Conception du logo 11/04
/19

11/04/19

Réalisation du logo 02/05
/19

16/05/19

ROBOT SUR MARS 22 nov. 2018

Tâches 2
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Diagramme de Gantt 3

Nom ... Date de fin

Présentation du projet ... 13/09/18

Identification du besoin (SysML) ... 20/09/18

Création du site WIX ... 04/10/18

Découverte EV3 (prog) ... 18/10/18

Programmation du robot Phase 1 ... 07/02/19

Programmation du robot Phase 2 ... 14/03/19

Programmation du robot Phase 3 ... 04/04/19

Prototypage du chassis ... 29/11/18

Création du chassis ... 17/01/19

Prototypage de la pelle ... 02/05/19

Création de la pelle ... 16/05/19

Mise à jour du site WIX ... 16/05/19

Conception du logo ... 11/04/19

Réalisation du logo ... 16/05/19

2018 2019

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin
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Diagramme des Ressources 4

Nom Rôle par défaut

2018 2019

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin


